

Progetto pilota per il rilancio della filiera bosco-legno e per la valorizzazione dell'ambiente in Valtellina

Sondrio, 21 novembre 2014

*Attività svolte
Risultati
Prospettive*

Antonio RUDINI

Direttore Consorzio Forestale Alta Valtellina

Via Seleva, 14

23030 VALDISOTTO (SO)

Tel.: 0342.951114

Fax: 0342.951127

e-mail: info@cfav.it




Il Consorzio Forestale Alta Valtellina (CFAV)



- Costituito nel 1994 e divenuto operativo nel 1996
- I soci del CFAV
 - ✓ I 6 comuni dell'Alta Valtellina
 - Livigno
 - Valdidentro
 - Bormio
 - Valfurva
 - Valdisotto
 - Sondalo
 - ✓ La Comunità Montana Alta Valtellina
 - ✓ Il Teleriscaldamento
- Le attività del CFAV
 - Gestione del patrimonio agrosilvopastorale dell'Alta Valtellina e supporto all'attività degli enti locali nella manutenzione e valorizzazione del territorio*
 - ✓ Forestazione
 - ✓ Sistemazioni idraulico forestali
 - ✓ Alpicoltura
 - ✓ Turismo ambientale
 - ✓ Valorizzazione della filiera energetica del legno

Il Consorzio Forestale Alta Valtellina (CFAV)



Il Consorzio Forestale Alta Valtellina (CFAV)



✓ Forestazione



Comune di Valfurva – Particella 15



Comune di Valdisotto – Particella 45

Tagli di
utilizzo



Comune di Valfurva – Particella 6



Comune di Valdisotto – Particella 49

Interventi di
miglioramento
forestale

Il Consorzio Forestale Alta Valtellina (CFAV)



✓ Forestazione



Comune di Valdidentro – Loc. “Le Motte”



Comune di Sondalo – Particella 5

Interventi
fitosanitari



Comune di Valfurva – Località Marta

Sviluppo e
adeguamento della
viabilità forestale



Comune di Valfurva – Località Pedronel

Il Consorzio Forestale Alta Valtellina (CFAV)



✓ Sistemazioni
idraulico forestali



*Comune di Sondalo – Bosco Tenso di Frontale –
Realizzazione di una palificata doppia in legno*



*Comune di Valdisotto – Torrente Vallaccia –
Realizzazione di selciato in alveo*



*Comune di Valdidentro – Località Cava Frana –
Lavori di ripristino ambientale*



*Comune di Valdidentro – Inerbimento mediante
idrosemina*

Il Consorzio Forestale Alta Valtellina (CFAV)



✓ Alpicoltura



Comune di Valfurva – Rifacimento stabile alpeggi in località “Salettina”



Comune di Valfurva – Alpeggio Salettina



Comune di Valfurva – Alpeggio Salettina



Comune di Valdidentro – Località “Alpe Prei” – Adeguamento della viabilità di accesso

Il Consorzio Forestale Alta Valtellina (CFAV)



✓ Valorizzazione della filiera energetica del legno



Cippatrice JENZ



Cippatura – Attività dimostrative



Operazione di cippatura



Centrale di teleriscaldamento di Tirano



**Progetto Pilota per il rilancio della filiera
bosco legno e per la valorizzazione
dell'ambiente in Valtellina
*- II Fase -***



Provincia di Sondrio

Soggetti coinvolti



- Regione Lombardia
- Provincia di Sondrio
- Comunità Montane
- Ambiente Valtellina ONLUS
- Consorzio Forestale Alta Valtellina
- Società Teleriscaldamento
- Imprese boschive
- Segherie Valtellinesi
- Proprietari pubblici e privati
- Agricoltori singoli e associati



AZIONI SVOLTE

- ✓ Utilizzazioni ordinarie dei soprassuoli
- ✓ Migliorie boschive
- ✓ Interventi integrati su boschi privati
- ✓ Interventi straordinari a carico di superfici colpite da avversità
- ✓ Divulgazione e dimostrazione



CONSORZIO FORESTALE
ALTA VALTELLINA



Promuoviamo la
Gestione Sostenibile
delle Foreste
www.pefc.it

Utilizzazioni ordinarie dei soprassuoli





		Num. interventi	Sup. intervento	Legname da opera - mc	Biomassa uso energetico - mc
Utilizzazioni ordinarie dei soprassuoli	Fase 1	16	132,40	9.268,22	3.972,09
	Fase 2	12	111,35	6.637,17	5.017,78
	Totale	28	244	15.905	8.990



Migliorie boschive



		Num. interventi	Sup. intervento	Legname da opera - mc	Biomassa uso energetico - mc
Migliorie boschive	Fase 1	6	36,50	-	730,00
	Fase 2	5	19,51	-	152,00
	Totale	11	56	-	882



Interventi integrati su boschi privati





		Num. interventi	Sup. intervento	Legname da opera - mc	Biomassa uso energetico - mc
Interventi integrati su boschi privati	Fase 1	6	28,76	2.084,84	1.373,71
	Fase 2	5	26,06	682,12	1.415,31
	Totale	11	55	2.767	2.789



Interventi straordinari a carico di superfici colpite da
avversità





		Num. interventi	Sup. intervento	Legname da opera - mc	Biomassa uso energetico - mc
Interventi straordinari a carico di superfici colpite da avversità	Fase 1	3	11,00	-	885,00
	Fase 2	3	17,00	-	1.220,00
	Totale	6	28	-	2.105



CONSORZIO FORESTALE
ALTA VALTELLINA



Promuoviamo la
Gestione Sostenibile
delle Foreste
www.pefc.it

		Num. interventi	Sup. intervento	Legname da opera - mc	Biomassa uso energetico - mc
RIEPILOGO COMPLESSIVO	Fase 1	31	208,66	11.353,06	6.960,80
	Fase 2	25	173,93	7.319,30	7.805,09
	Totale	56	383	18.672	14.766



Divulgazione e dimostrazione



Tutte le azioni del Progetto Pilota hanno dato un grande impulso alla filiera bosco-legno-energia e, parallelamente, hanno contribuito alla manutenzione del territorio, prevenendo i dissesti che purtroppo caratterizzano le aree montane ...

... tutto ciò nel rispetto delle corrette regole selvicoturali, rispettose dell'ambiente naturale e pertanto sostenibili nel lungo periodo





I risultati positivi e l'esperienza maturata nel corso di questo Progetto possono e devono essere di stimolo per continuare in questa direzione

Al fine di non vanificare tutta l'attività svolta, questo Progetto necessita di una continuità nel futuro, estendendo l'azione anche sull'intero territorio provinciale, coinvolgendo tutti gli operatori economici, gli Enti territoriali e i proprietari pubblici e privati





CONSORZIO FORESTALE
ALTA VALTELLINA



TUTTI INSIEME DOBBIAMO
VALORIZZARE SEMPRE PIÙ LA RISORSA
LEGNO SVILUPPANDO E SOSTENENDO
LA FILIERA BOSCO-LEGNO-ENERGIA

GRAZIE PER L'ATTENZIONE